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BORRADOR DEL ACTA DE LA SESI(

EXTRAORDINARIA DEL AYUN TA

D. Nicolas Gutiérrez Oramas.

Asisten tes

D. Ramén Panmgua Perdomo
D, Gadifer Noe Saavedra Saavedra.
- D“Elizabeth Cabrera Pefia.

D. Juan Nicolds Cabrera Saavedra

En Puerto del Rosario, a veintiocho de mayo de 2018, siendo las ocho horas y
treinta y cinco minutos, comparecen en el Salén de Sesiones de la Casa Consistorial,
bajo la Presidencia del Sr. Alcalde-Presidente, D. Nicolds Gutiéirez Oramas, las
personas al principic indicadas, al objeto de celebrar sesidn extraordinaria del
Ayuntamiento Pleno en primera convocatoria, para la que habian sido legalmente
citados.




Asiste como Secretario, el Funcionario de la Corporacién, D). Juan Manuel
Gutiérrez Padrdn.

Seguidamente, abierto ¢l acto y declarado piiblico por la Presidencia se entré a
debatir el asunto incluido en ¢l orden del dia de la sesién y que es el siguiente:

UNICO.- SOLICITUD DE PLENO EXTRAORDINARIO FORMULADO
POR LOS CONCEJALES D. RAMON PANIAGUA PERDOMO, D. GADIFER
SAAVEDRA SAAVEDRA, D. JUAN NICOLAS CABRERA SAAVEDRA, D*
ELIZABETH CABRERA PENA, ARSENIO GUTIERREZ CHORRO Y D.
CARLOS FIGUEROA BENITEZ, SOBRE ANALISIS DE LA SITUACION DE
LA PISCINA MUNICIPAL Y POSIBLES REPERCUSIONES EN CUANTO AL
INFORME TECNICO PRESENTADO SOBRE EL CONTRATO Y SERVICIO

ADJUDICADO”,

Por el Sr. Alcalde se da cuenta del escrito presentado por los Sres. Concejales D.
I Ramén Paniagua Perdomo, D. Gadifer Saavedra Saavedra, D. Juan Nicolds Cabrera
{ Saavedra, D* Elizabeth Cabrera Pefia, Arsenio Gutiéirez Chorto y D. Carlos Figueroa
Benitez de fecha 07 de mayo de 2018, niimero 9.815 de Registro de Entrada, por el que
sohcltan la convocatoria de un pleno extraordinario para tratar el andlisis de la situacién
Z =P Uide; Ja. Piscina Municipal y p051bles repercusiones en cuanto al informe técnico
'eseﬂlégio sobre el contrato y servicio adjudicado y que traserito literalmente dice conmo

Don Rf{jMON PANIAGUA PERDOMO, GADIFER SAAVEDRA SAAVEDRA, JUAN
sect NIVOEAS  CABRERA  SAAVEDRA, ELISABETH CABRERA PENA, ARSENIO
| GUTIERREZ CHORRQ Y CARLOS FIGUEROA BEN]TEZ,con'cejales electos del
e Ayuntamiento de Puerto del Rosario, y cuyos datos personales ya constan en la
Corporacion, al amparo de la legislacion vigente y del Reglamento Orgdnico de la
Corporacion, ante Vd. comparecen y DICEN:
Que se nos ha convocado a una Junta de Portavoces, donde se nos habla de un Informe
Técnico encargado por la Empresa adiudicataria a wuna consultora, no sabemos si
encargado a instancias del propio Ayuntamiento, si por sospechas sobrevenidas de
pérdidas de agua en el vaso por la empresa adjudicalaria, si cudles fueron las razones
que a la misma le Hevaron a tal encar ‘g0 y que viene a concluir que el vaso principal
pierde agua, y por lo dicho en esa Junta, en cantidades ingentes.
Que tal razom ya se le habia trasladado al Ayuntamiento por la empresa saliente y poco
o nada se hizo al respecto. Bueno si, unas obras valoradas en mds de 100.000 euros y
que supuestamente iban a impermeabilizar el vaso de la piscina, obras que suponemos
se han hecho y cuyo resultado nos gustaria conocer.
Considerando que la situacion es de extrema gravedad, que hay muchas incognitas por
resolver, que-es un asunto que necesita de su tratamiento al mds alto nivel del
Ayuntamiento, es decir, ser tratado y debatido en un Pleno

En su virtud,
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SUPLICAMOS AL ALCALDE DE PUERTO DEL ROSARIO la convocatoria de un
Pleno Extraordinario, dentro del plazo de 15 dias habiles establecidos legalmente, con
el siguiente unico punto en el orden del dia: “Andlisis de la situacion de la Piscina
Municipal y posibles repercusiones en cuanto al informe técnico presentado, sobre el
contrato y servicio adjudicado”

Puerto del Rosario a 05 de mayo de 2018”

A continuacién interviene el Sr. Alcalde, quien manifiesta que en base al
acuerdo adoptado por la Junta de Portavoces en sesion celebrada el 16 de mayo de 2018,
el tiempo de exposicién inicial de los solicitantes del Pleno serd de 10 minutos, al que
seguird la respuesta de la mayoria de gobierno, y a continuacién se otorgardn 5 y 3
minutos para una primera y segunda infervencién respectivamente por cada uno de los
grupos,

Seguidamente interviene el Portavoz del Grupo Mixto D. Juan Nicolds Cabrera
Saavedra, quien sefiala que va a repartir el tiempo de su intervencion inicial en dos
minutos con el Concejal del Grupo Popular D. Catlos Figueroa Benitez, indicando que
el pasado 15 de mayo salié publicado en la prensa que por parte de la adjudicataria del

%f'mtrajgo de gestion de la Piscina Municipal se habian comenzado las obras de

"ﬁ‘liaé‘;’n y mejoras previstas en los pliegos y en la oferta, pero que se habia

| dmf),'nmf—,tt  la existencia de fugas que ya estaban presentes antes de que la adjudicataria

pE as;ﬁmiera la gestion y explotacion de las instalaciones, y que por ¢llo el
yintamighito tiene que asumir los costes de reparacién del vaso, de aproximadamente
0,000 g, estimandose un plazo de dos meses para la ejecucion de dichas obras, Para

S GRE .
ello el ntamiento se halla actualmente en pleno proceso para redactar el Proyecto de

=

Mediante acuerdo plenario del 19 de junio de 2.017, con el voto en contra de
AMF y NCA, se aprobo la contratacion de la adjudicacion de la gestion indirecta del
servicio publico de la Piscina Municipal de Puerte del Rosario en la modalidad de
concesion administrativa, que comprenderia la gestion integral de la instalacion
deportiva y la ejecucidén de una serie de obras. El contrato implicaba que el
Ayuntamiento tenga que pagar 100.000 € anuales durante los 20 afios de duracién del
contrato (DOS MILLONES DE EUROS).

El contrato se adjudicé a la empresa LUDE GESTIONES Y SERVICIOS SL.
(por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 21 de agosto de 2.017), al entender que
era la empresa que presentd la oferta mas ventajosa en su conjunto y se firmé el 14 de
septiembre de 2.017, materializdndose en ese momento la entrega a la adjudicataria de
las “instalaciones deportivas de la Piscina Municipal” (segun el epigrafe 1.7.1 del
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares).

El objeto principal del contrato es la gestién integral de la Piscina Municipal y,

ademads, lleva aparejado la ejecucion de ciertas obras. Al set una concesién el contrato
es a riesgo y ventura del empresario (epigrafe 20.3 del Pliego de Clausulas
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Administrativas). El concesionario, como responsable de la explotacidn del servicio
debera instalar “todos los servicios y maquinarias necesarias para el correcto
funcionamiento de las instalaciones” (epigrafe 19.5 del PCA), “asumir todos los costes
de los servicios que preste y de la instalacion deportiva” (epigrafe 20.12 del PCA) y
“mantener en perfecto estado ........ las instalaciones, efectuando las reparaciones que
sean necesarias,...” (epigrafe 20,22 del PCA).

Segun lo indicado en los pliegos (PCA y PPTP) y en el contrato, la Piscina
Municipal debera abrirse al plblico en el plazo maximo de 4 meses desde la concesién
de las licencias de obras. La empresa presentd los proyectos de obras para su aprobacion
por el Ayuntamiento el 27 de septiembre de 2.017 y la licencia o autorizacién de las
obras se acordd por acuerdo de la Junta de Gobierno Local el 19 de febrero de 2.018
(donde se advierte a LUDE que para el inicio de explotacion debe realizar los trdmites
oportunos para ello, presentando bien la solicitud de licencia de actividades clasificadas
o la comunicacion previa),

La empresa concesionaria, LUDE, tiene la obligacion de abrir la Piscina al
publico el 19 de junio de 2.018, a mas tardar. Hasta la fecha no sabemos que haya
: ')-Hgmltado la documentacmn pertinente para dicha apertura.

\P(n el contlano, el 7 de mayo pasado ha presentado un escrito formulando
alegam?nes previas al acta de replanteo de las obras a ejecutar (Acta de comprobacion
de 1epI nteo que se firmé el 11 de mayo de 2.018), solicitando en base al articulo 140.2
el ]3&: lamento de contratacion la “suspensién del inicio de las obras”, al objeto de que
se valore ¢ introduzca en su caso las modificaciones que se estimen necesarias en el
_Préyecto en relacién con los vasos de la Piscina Municipal, que segin un estudio
encargado el 2 de abril de 2.018 a una consultoria externa, tiene importantes pérdidas de
agua debido a la existencia de dos fondos para el vaso grande, el hormigén de toda la
esfructura es pobre o muy pobre y se han detectado fisuras existentes en el hormigdn y
evidencias de que se formaran mas fisuras en el futuro.

Al respecto, AMF y NCA entienden lo siguiente:

1°) Desde el 14 de septiembre de 2.017, fecha de Ia entrega de la Piscina, la
empresa LUDE es la que tiene que correr con cualquier gasto que se pueda originar con
el funcionamiente de la Piscina, ya que gestiona el servicio a su riesgo y ventura.

2% Cualquier obra que se tenga que hacer en los vasos de la Piscina no tienen
relacion alguna con las obras de reparacién, mejoras o ampliacion que también se
derivan del contrato.

3°) El Ayuntamiento no puede hacerse cargo de ninguna obra que se tenga que
hacer en las instalaciones deportivas.

4°) El Ayuntamiento no puede contratar ninguna obra a ejecutar en las
instalaciones que ha entregado a la concesionaria hace mas de 8 meses.

5% La concesionatia tiene la obligacién de abrir al piiblico la Piscina Municipal
antes del 20 de junio de 2.018.

6°) Si la concesionaria no cumple esta obligacion esencial el Ayuntamiento tiene
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la obligacién de exigir las responsabilidades oportunas, bien imponiendo las sanciones
correspondientes, bien resolviendo el contrato, quedandose con la fianza.

La gestién que ha hecho hasta la fecha el Ayuntamiento con la Piscina
Municipal nos ha supuesto un perjuicio (entre obras, indemnizaciones y falta de cobro
del canon), de mas de un millén de euros, a lo que tenemos que sumar los dos millones
de euros que tendremos que pagar porque la concesionaria explote la Piscina.

AMF y NCA no estén dispuestas a que los vecinos de Puerto del Rosario tengan
que seguir pagando la incompetencia de nuestros gestores, por lo que anunciamos lo
siguiente:

1%} Nos opondremos por todos los medios posibles a que el Ayuntamiento asume
los costes de las reparaciones de la Piscina. Esos 100.000 € que se supone que cuesta
esa reparacion tiene que asumirlo la concesionaria.

2%} Recurriremos cualquier expediente que pretenda que el Ayuntamiento
contrate obras en la Piscina mientras esté vigente la concesion.

/ 3°) Si se efectuara cualquier contratacion de obras por parte del Ayuntamiento en
g Piseina Municipal mientras esté vigente la concesion procederiamos a denunciarlo
% ante laFi calia como un posible delito de malversacion de caudales piiblicos.
4% Bixigiremos que la Piscina Municipal se abra al ptblico antes del 20 de junio
: gig:ﬁéblS, e;EfEecir, el cumplimiento de los plazos esenciales del contrato.
‘ 59 $ilse incumpliera esta obligacion esencial, propondriamos al Ayuntamiento

h

- . que se. tesublva el contrato.
S5 pos
S continuacién interviene el Concejal del Grupo Popular D. Carlos Figueroa,

quien manifiesta que remontarse a lo que ha sucedido con la gestién de la Piscina
Municipal, es una labor ingente, teniendo en cuenta que ha existido una falta de
responsabilidad politica durante muchos afios y pérdida de dinero piblico, reconociendo

que se trata de una herencia que ha recibido el actual Alcalde que no ha sabido
gestionar,

Asimismo sefiala que el acuerdo que adopté la Junta de Gobierno Local de fecha
22 de noviembre de 2015 contiene un relato detallado de lo que ha pasado respecto a
este tema, considerando que el asunto se debié poner en conocimiento de la fiscalia en

aquel momento.

Seguidamente interviene el Portavoz del Grupo Socialista D. Carlos Rodriguez,
quien sefiala que si bien no conoce con detalle la historia de la gestién de la piscina,
reconoce que cuando empezd a trabajar en este tema detectd que existian multiples
problemas en las instalaciones en las que se tuvieron que hacer las obras de reparacién
necesarias para que se sacaran a licitacién en las debidas condiciones, teniendo en
cuenta que la piscina estaba muy deteriorada y que no fue posible su adjudicacion hasta
que se licité por tercera vez, al haber quedado desierto los dos procedimientos
inicialmente tramitados.




Igualmente sefiala que cuando la actual empresa adjudicataria empezé a trabajar
en las instalaciones se detectd la existencia de una fuga de agua en los vasos de la
piscina, por lo que debe acometerse su reparacién, siendo una preocupacion constante
de la mayoria de gobierno el que las instalaciones se abran lo més pronto posible,
criticando que sc utilice este tema con fines politicos,

A continuacién interviene por el Grupo Popular D* Jessica de Ledn, quien indica
que siempre ha pensado que cuando se asiste a un pleno extraordinario se tiene claro el
motivo de la convocatoria, pero en este caso su grupo se pregunta cudl es el motivo de
la celebracién de este Pleno, sin que se sienta identificada con algunas manifestaciones
que se recogen en el escrito de solicitud de la sesidn extraordinaria.

Asimismo sefiala que se han enterrado cerca de un milldén de euros en las

instalaciones de la piscina, que llevan cerradas mas de dos afios y que ha supuesto el

- despido de los trabajadores que se encontraban adscritos al servicio, el que los

{  deportistas que hacian uso de las instalaciones tengan que acudir a otros municipios y

j que las personas que la utilizaban para su rehabilitacion se hayan visto privados de este

servicio, indicando que los ciudadanos lo que ven es un “rifi-rafe” entre los grupos

- politicos y que la piscina se encuentra cerrada al dia de la fecha, por lo que pregunta si

en el mes de octubre estardn abiertas las instalaciones, puesto que parece ser que las

cpin ; obras se van a parar para solicitar un informe juridico externo, seglin ha manifestado el

Cﬁg-gj al Delegado de Contratacién en la mafiana de hoy en un medio de radio difusién.

Y

A‘Econtmuacmn interviene ¢l Concejal Delegado de Contratacién D. Alejo Soler,

qu1eli ;hamﬁesta que el 2 de febrero de de 2006 por la empresa adjudicataria de aquelia
E:po/y/ se emiti6 un informe en el que se hacia constar lo siguiente:

-

o “Asunto:

Desperfectos de infraestructura en la Piscina Municipal

“A casi cuatro meses de funcionamiento de la piscina municipal, nos gustaria
informar ygue se fengan presentes los desperfectos y carencias de infraestructuras
existentes en la instalacion, que afecta al fiuncionamiento de la instalacion y las
consecuentes quejas por parte de los usuarios.”

- Aljibe insuficiente ( Zonma Spa): provoca el desbordamiento del mismo o se
queda sin agua...

- Temperatura del agua sanitaria: No hay mecanismos de la temperatura del
agia. St no existen mecanismos reguladores de la temperatura posteriores a los
deposifos de Agua Caliente Sanitaria (que deberia ser como minimo de 60
grados) al llegar a las duchas podria causar quemaduras a los usuarios.

- Duchas spay zona de tratamientos. Las duchas siguen sin tener una opresion de
agua adecuada,

- Vaso frio (zona spa). La escasa ventilacion en la sala de mdquinas de la zona de
spa, provoca dlfas temperaturas en la misma y el consecuente calentamiento de
la enfriadora de agua.

- Caldera. Se ha apagado en numerosas ocasiones, produciéndose la consecuente
bajada de temperatura del agua y afectando a los usuarios produciéndose
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numerosas quejas, y estando obligados a cancelar los cursos que mds se
resienten por la temperatura( bebes, discapacitados, mayores, etc), duchas de
agua fifa, efc. Este es uno de los problemas que ha llevado a numerosas bajas
de abonados a la instalacion.

- Maquinaria del jacuzzi. No hay espacio suficiente para repararla.

- Aljibe de incendios. Perdida en aljibe de incendios hacia la sala de mdquinas.

- Iluminacion. Inadecuada iluminacion en la zona de aguas para el desarrollo de
la actividad, e inadecuada para los trabajadores.

- Rejilla de la cubierta. Pintada con productos quimicos provoca que el éxido de
cobre caiga en la piscina.

- Ventanas exteriores de la zona de Spa. No tienen compds de apertura.

- Humedades por la instalacion. Humedades en sétano, planta baja (duchas, sala
de recepcidn, vestuarios exteriores), planta alta.

- Aljibes vaso deportivo y polivalente. Los aljibes del vaso polivalente y vaso

/ deportivo son insuficientes.

- Fallos bombas. Las bombas vitales para el agua sanitaria sigue dando
problemas.

- Desagiies. Hay carencia de desagiies por toda la instalacidn y en zonas fan

‘w mipormmes como los vestuarios.

atrada de aguas pluviales. Sotano ( el agua cae al lado del cuadro eléctrico),

G‘f\adas (entrada de agua hacia el pasillo superior), Sala de musculacion ( por

10,9‘} rentanales).

Piﬁ}adas La obra ha sido entregada con una pintada en el acceso de la sala de
Fquinas.

aunas Las saunas se apagan continuamente saltando la palanca del cuadro
eléctrico.

- Puertas de la instalacion. Gran nitmero de puertas de la instalacion se le han
caido los tiradores (algunas en lugares importantes como aseos o bafio turco
queddndose usuarios dentro.

- Puertas de cristal. Hay puertas que desde la entrega de obra estd con mcmchas
de algin producto disolvente.

- Manguera de contraincendios. El cristal de una de las mangueras
confraincendios se encuentra rota desde la entrega de obra.

- Sistema de infiltracion insuficiente. Se deberia contar de un sistema de filtracion
adecuado (bombas, filiros, efc), la filtracion no es efectiva para el volumen de
usuarios.

Conclusion

Estos son algunos de los desperfectos y carencias que hemos detectado hasta el
momento, algunos de los problemas que hemos sefialado son de gran importancia para
el funcionamiento de la instalacién, y después de cuatro meses informando creemos que
se le deberia buscar soluciones eficaces con la mayor brevedad posible, ya que son los
usuarios los mayores perjudicados”.

D. Alejo Soler manifiesta que este informe fire presentado por la UTE G. Pazos-
Inture Sport, S.I. en la primera adjudicacioén de la piscina en el 2005, siendo concejal
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de deportes en aquel momento, don Juan Nicolds Saavedra, actual portavoz del Grupo
Mixto.

Igualmente manifiesta que esta es parte de la herencia de la piscina que ha
tenido que asumir esta nueva Corporacion y todo este informe se encuentra en un
informe complementario de fecha 19.08.2015. sobre el estado de la de las instalaciones
de la Piscina Municipal de Puerto del Rosario, encargado por la empresa salienie UTE
Santana Cazoria-fnnova, S.L.

Con respecto a las conclusiones de este informe de la UTE G. Pazos-Inture
Sport?., EI Informe complementario de la empresa Santana Cazorla de fecha
19/08/2015 sobre el estado de las instalaciones de la Piscina de Puerto del Rosario,
concluye que:

1. Los proyectos analizados no son proyectos de ejecucion de las instalaciones, se
hicieron por fases para legalizar las instalaciones.
2. Los servicios técnicos no disponen de la documentacion necesaria para realizar
un mantenimiento eficaz y preventivo.
Desde el inicio con los proyectos hasta la ejecucion de la obra no se ha
¢ ”@ cumplido totalmente con la reglameniacion aplicable vigente en cada caso.
4.&{\’0 existe una apertura reglamentaria, ni un procedimiento estdndar desde la
41 construccion del edificio, acaba con vicio de origen en la instalacion.
&‘?
jf/D Alejo Soler resalta a este respecto las actas de Comisidn de Segunimiento de la
Pistina en aquella época y asi detalla algunos aspectos de las siguientes Actas de
" Comisién de la Piscina Municipal, a las que asisti6 el entonces Concejal Delegado de
Deportes, D. Juan Nicol4s Cabrera:

A fecha 9 de noviembre de 2005, se retine en el Ayuntamiento de Puerto del
Rosario, la Comisidn de Seguimiento, adoptandose los siguientes acuerdos:

Referente al Anexo II del Pliego de Condiciones: s¢ autoriza a la empresa
adjudicataria a realizar los cambios pertinentes en la inversidén prevista que marca el
Pliego de Clausulas administrativas en su Anexo II “Dotacidn a aportar en la
instalacion” en funcidn de la nueva reubicacion de espacios y adecuando dicha dotacion
a las verdaderas necesidades de la instalacidén siendo como premisas, la calidad y la
optimizacién de los servicios.

Se realizan modificaciones de los espacios sin proyecto solamente con
autorizacion,

A fecha de 29 de marzo de 2006, se retine la misma Comisidn, adoptandose los
siguientes acuerdos:

Desperfectos de infraestructura: se hace un repaso de los desperfectos y
carencias basicas de infraestructura en la instalacion, y que han llevado a problemas en
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el funcionamiento de la misma. Se acuerda la presentacion de un informe al
Ayuntamiento de Puerto del Rosario de dichos desperfectos y carencias de
infraestructuras.

A fecha de 8 de junio de 2006, la Comisién de Seguimiento, adopia los
siguientes acuerdos:

Carencias y desperfectos de infraestructura: se hace un repaso de las carencias y
desperfectos de infraestructura instalacién. Se comentan algunos nuevos desperfectos

detectados:

a) Comunicacion entre aljibes: los aljibes de las piscinas se encuentran
comunicados entre si y a su vez con el del agua sanitaria y contraincendios. El
mayor problema reside en que éstos son insuficientes para las caracteristicas de
las piscinas y ademas, los mecanismos de control para evitar el desbordamiento
(boyas) no son efectivos, por lo que en diferentes ocasiones han fallado y se ha
producido el paso de agua entre aljibes y por tanto la entrada de agua de piscina
en el aljibe de agua sanitaria,

<3 Wsi) h(:}hqnos de las piscinas polivalentes: se ha informado de que los riesgos que
los chorros (ejecutivos y cascada) de la piscina polivalente,
"'/jpmd\ac éndose ya varios incidentes con los usuvarios (golpes y cortes). Ademads
se plafitea la problematica de los mismos a la hora de incluitlos dentro del Plan
encion de Legionella (por el efecto de agua pulverizada que produce

BECRE e;xrﬁ-i\g%ﬁ de ellos).

¢) Dughas exteriores: se informa de la posibilidad de que las duchas exteriores no

e —-gumplan con el Reglamento fitosanitarto.

d)y Temperatura del agua caliente sanitaria: tal como estd estructurado el circuito
de agua caliente de la instalacién, se advierte de la posibilidad de que no sea
aceptado por la normativa de Prevencion de Legionelosis.

A fecha 22 de noviembre de 2006, en la indicada Comisién se sefiala lo
siguiente::

OHL — Desperfectos de infraestructura: se hace revision del informe de
carencias y desperfectos de infraestructuras de la Piscina Municipal, pendientes de
resolver por la empresa constructora OHL. Algunos de ellos ya arreglados, y ofros que
se van demorando en exceso dando ugar a problemas en la instalacion.

Se acuerda realizar una visita a la instalacion con un técnico municipal, para
valorar y cuantificar los desperfectos y carencias existentes en la piscina, y la
elaboracién de un informe detallado, para poder dar solucién a los mismos.

Problematica con sanidad: se plantea la urgencia de solucionar las carencias
que tiene la instalacién desde la enfrega de la obra, y que afectan a la hora de cumplir
los criterios higiénico — sanitarios para la prevencién y conirol de la Legionelosis, y
que en las tltimas inspecciones de sanidad han sefialado.




Instalaciones de mejora: Se plantean los problemas existentes, tras la
finalizacién de las obras de mejora de la Piscina Municipal, con la instalacién de
renovacion de aire e instalacion de nueva caldera, para poner en funcionamiento dichas

instalaciones.

A fecha 7 de marzo de 2007, consta que se adoptaron los siguientes acuerdos;

Desperfectos de infraestructura e instalacion de mejora: Algunos de ellos ya
arreglados, y otros que se siguen demorando en exceso dando lugar a problemas en la
instalacion y a los usuarios. Se remarca entre ellos, el estado del suelo de lua sala de
actividades dirigidas, el cual tiene agujeros que han provocado la caida y lesion de
algunos usuarios al hacer las actividades. Por parte del Ayuntamiento, informan que

/ los desperfectos ya han sido presupuestados y pasado mediante informe a la empresa

[ constructora, ademds existe un certificado de final de obra pendiente de firma.

Sanidad: Ante la visita e inspeccién de la instalacion por Sanidad, se remarca la

-~ ‘%M%Ju}@égc{a de solucionar las carencias que tiene la instalacion desde la entrega de la

P

SEPRE:

/{Q Y sbobra, Yaque afectan a la hora de cumplir los criterios higiénico-sanitarios para la
évencion y control de la Legionelosis, y las cuales han sido sefialadas en las ultimas
i A .
. ;Specc:(mfs de sanidad.
e I
¥

, ETARIA @W Portavoz de CC y Concejal Delegado de Contratacion, D. Alejo Soler

s continyd sefialando que esta Corporacion nada mds entfrar y tomar conocimiento de la

.. situeicion de la Piscina, el 3 julio de 2015 se hizo enfrega a la comisién de Seguimiento
de la Piscina Municipal de Puerto del Rosario de la siguiente documentacion:

Acta de la Comisiéon de Seguimiento de la Piscina Municipal de Puerto del
Rosario del dia 30 de Junio de 2015.

Donde s¢ determina que existen informes técnicos, donde se expresa el

- incumplimiento en la gestién por parte de la empresa concesionaria y por

este motivo no se puede alcanzar la resolucién de mutuo acuerdo
propuesta por la concesionaria.

Se explica que dichos incumplimientos estédn descritos en los informes
técnicos y se basan en el impago del canon y en la falta de
mantenimiento de las instalaciones,

Se hace valer que, como consta al Ayuntamiento, las instalaciones no
fueron recibidas ni en las condiciones ni en el plazo previsto,
mostrandose sin embargo siempre el concesionario en la mejor
disposicion de colaboracion.

Se inicia expediente de resolucién de contrato por incumplimiento a
elevar seguidamente a la Junta Consultiva de la Comunidad Auténoma.
La Comisién de Seguimiento hace entrega de una copia de todos los
informes de los técnicos municipales al Director de la empresa
concesionaria,
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¢ La Comisién de Seguimiento solicita al director de la empresa
concesionaria todas las actas de inspeccion de Sanidad durante el periodo
de concesidn.

o Se adjuntan los informes de Sanidad desde el afio 2.010 en los que se
hace constar enfre otros que se observa que falta gressitte de forma
abundante, el suelo del vaso deportivo presenta abundantes huecos, se
refiere el técnico como que tenian previsto vaciar y arreglar en Agosto
2014, se comprueba las temperaturas de los acumuladores, el primero
esth a 60°C y el segundo a 63°C, la limpieza. y, desinfeccién de
acumuladores, aljibes de piscinas del spa y de los vasos de la piscina no
son adecuados

D. Alejo Soler manifiesta a continuacién que respecto al escrito presentado por
el que se solicita la celebracion de este Pleno extraordinario, en la primera parte
expositiva de la mocién sobre el tema de la piscina se habla del informe técnico
encargado por la empresa adjudicataria a una consultora. Resefiar a este respecto que
dicho informe es encargado por la empresa adjudicataria tal como queda recogido en el
informe presentado con registro de entrada por la empresa el viernes 11 de mayo. Este
. estudios de cardcter excepeional es realizado por la empresa con el objeto de

¢ estado estructural de las instalaciones y como dice en el informe buscar una

ticacion légica de las pérdidas de agua.
pa

studio del suelo mediante Tomografia Eléctrica, nos proporciona los puntos de
pérdida de agua del subsuelo y de las paredes laterales.

e HEstudio mediante ultrasonidos del vaso de hormigdn

+ Ensayo de traccién del revestimiento ceramico

» Inspeccién mediante boroscopio de los desagiies de la piscina

» Emitir informe con propuesta de reparacion

La intensidad del trabajo puede reducirse, se han estimado un estudio intenso de
la fuga por suelo, y un control estadistico cada 500 m2 de hormigén y revestimiento.

Estarfamos en disposicion del trabajo a partir del 26 de febrere elaborado por la
indicada consultora compuesta de la siguiente forma:

Dpto: Equipo Humano Profesién
Suelo Miguel Gareia Lopez Geologo Senior
Suelo Juan Miguel Valverde Santiesteban Ingeniero Civil
Avyudante Javier Yanes Gomez Peon
Estructura Violeta Delgado Alonso Ingeniero Edf
Estructura ILaura Martinez Rio Ingeniero Edf
Informe Carlos A Ruiz Pérez Dr Arquitecto
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El informe en su pdgina 16 se sefiala que con la prospeccion de coniraste, se
verifica la realidad fisica de la soluciéon constructiva y estructural existente,
demostrandose la indiscutible existencia de dos fondos para el vaso grande. En el
analisis de ondas P se comprueba que el hormigdn es pobre y muy pobre en su fondo.
Todo ello ha dado lugar que se esté produciendo fisuras en los proyectores de entrada y
salida de agua que se encuentra entre las dos placas de hormigdn existentes.

Con referencia a la perdida de agua que no se habia detectado no lo decimos
nosotros, lo dicen los profesionales que hicieron el estudio, pues para ese fin era la junta
y no se trata de una opinioén politica sino de un estudio técnico, por lo que solicita del
Portavoz del Grupo Mixto que no siendo técnico en esta materia espera que respete
como le gustarian que lo hicieran con su profesion.

Con respecto a los gastos de las facturas de agua y de luz manifiesta D. Alejo
Soler que estos gastos existen desde el inicio de la concesion en el afio 2005, y
dirigiéndose ‘al Portavoz del Grupo Mixto manifiesta que si se fija en el Proyecto de
[ Explotacién que aprobamos en Pleno Extraordinario de fecha 14 de febrero de 2017, y
que espera que haya analizado en profundidad, en la pagina 52, en el concepto de
gastos, aparecen desglosados los gastos de suministros de propano- 88.853,15 anuales
“eiler, Josque hace unos 7.404 curos al mes, electricidad — 48.285,84 anuales lo que hace unos
' 4,023, euros al mes y los gastos de agua que ascendian a 23.289,88 euros al mes lo que
hace ynos 1.940 euros al mes, Estos datos recogidos desde el inicio de la concesion en
el afit}12005 en el que usted era concejal de deportes viene a significar un gasto
lerable de suministros que hacen un total de 160.428, 87 euros. Quizds podriia
ablar més de este tema que yo.

En relacién a las Obras realizadas por el Ayuntamiento en el vaso de la Piscina
Municipal, manifiesta D. Alejo Soler que para la realizacién de dichas obras tomamos
como referencia las conclusiones del Acta de Comisién de Seguimiento de la Piscina
Municipal de Puerto del Rosario de 30 de junio de 2015.

Tal como recoge la descripeion de la actuacién del proyecto

- El objetivo principal de las obras como recoge el proyecto era el mantenimiento
necesario de las infraestructuras dado que llevan tiempo sin realizarse las labores
de mantenimiento, existiendo riesgo para los usuarios por importantes
desperfectos. De hecho se ha recibido la visita del inspector de sanidad
emitiendo informe desfavorable sobre el vaso de la piscina. Se pide la urgente
sustitucién de los soportes de los conductos de extraccién por encontrase estos
muy deteriorados y con posibilidad de colapso, en zona de vaso de la piscina.
Existen diversas manchas de humedades en distintos puntos de la instalacion que
no han sido reparadas (recordar que esto ya era recogido en el 2006 en un
informe municipal y no se habia reparado, siendo el actual Portavoz del Grupo
Mixto el entonces Concejal de deportes). Falta gran cantidad de gresite del
revestimiento del vaso principal con posibilidad de corte para los usuarios, por
higiene y por salubridad de los usuarios de las instalaciones, se deberia proceder
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con la mayor urgencia posible a la realizacion de las obras necesarias para su
correcta utilizacion.

- Las obras consisten fundamentalmente en la retirada del gresite de la piscina y
colocar un revestimiento alicatado, sustituir los soportes de los conductos de
ventilacidn, impermeabilizacién de la parte de la cubierta, eliminacién de las
humedades, pintura general y reparacion de pequefios desperfectos, tales como
piedras caidas de fachada, etc.

- Las obras de referencia fueron adjudicadas por 134.171,74 euros, comenzaron ¢l
7 de marzo de 2016 y finalizaron en abril de 2016. Hay acta de recepcion de
obra terminada.

- Obras de acondicionamiento de la sala de maquinas de la piscina: se cambia la
ubicacién del almacén de productos quimicos y el cuarto_general de reparacién y

. averfas. Importante: “Interiormente se construye un reciento que cierra los
2 %’Wa !‘\\ cuadros eléctricos, aislandolos de la humedad de la sala central....se corregira el
N s efecto que quedé en el momento de su construccion....”. Otras obras:
'S wecamiento, reparacion y sustitucion de elementos defectuosos de la instalacion

d¢ filtrado, subcuadro de bombas, cuadro de conmutacién, bombas de

entamiento de agua, etc. Total de la obra: 37.448,93 euros.

Continua manifestando D. Alejo Soler que en la mocién se sefiala que la
—--—gitltacion es de extrema gravedad, que hay muchas incognitas por resolver....y a este
respecto manifiesta que la situacién era de gravedad desde el 2015 y que por eso como
decian ustedes cogimos “el toro por los cuernos” y nos pusimos a solucionarlo. Razon
diferente tiene el sentido de las incognitas, en este punto estd de acuerdo con el Portavoz
del Grupe Mixto porque por lo que ha podido estudiar del expediente desde el inicio
parece que deja muchas cosas en el aire que nos estamos encontrando ahora, Dice usted
incluso en una nota de prensa de que La Piscina Municipal tiene un desarrollo y un
devenir de echarse a llorar

Respecto a la tardanza de apertura de la piscina le recuerda al Portavoz del
Grupo Mixto los siguientes datos: 4* Fase Piscina Municipal. Fecha de adjudicacion 29
de septiembre de 2003, fecha de comienzo 5 de noviembre de 2003, fecha de
terminacion 1 de octubre de 2005, presupuesto 1,.514,128,62 euros, Por lo tanto se
termind dos afios después de la licitacién, Pero saben de cuando data de 1993,
Modificado de la 1* y 2" fase presupuestaria se argumentaba en sus antecedentes “ Las
obras se adjudicaron a la Ute tal y comenzaron en 1996....desde ¢l inicio de la obra se
constatd la existencia de una diferencia entre el firme de apoyo de la cimentacion que
realmente existia con respecto al previsto en el Proyecto de ejecucion , La redaccion del
proyecto no contd con el levantamiento Topografico ni estudio Geotécnico que tenia
que haber proporcionado la Viceconsejerfa. En 2002 el Cabildo Insular que participaba
de la obra requiere al Ayuntamiento de Puerto del Rosario la documentacion completa
del proyecto, la acreditacién de la disponibilidad de los terrenos asi como la
contratacion e inicio de la obra en 4 meses. La obra no se adjudico hasta el 2003 y no
termind hasta el 20085.
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Asimismo recuerda D. Alejo Soler las siguientes CONVOCATORIAS DE
PLENOS:

- Pleno Extraordinario: 14 de febrero de 2017, Punto: Aprobacion del expediente
de contratacién para la Gestion del servicio publico de la Piscina Municipal de
Puerto del Rosario.

- Convocatoria Extraordinaria de la Comision Informativa Especial de
seguimiento para el cumplimiento de los pliegos por el que se rige la explotacion
del servicio de piscina municipal. 22 de diciembre de 2015. Dar cuenta del
escrito por la Ute Fuerteventura Gestion Activa, en relacién al contrato de la
piscina,

- Convocatoria Extraordinaria de la Comision Informativa Especial de

seguimiento para el cumplimiento de los pliegos por el que se rige la explotacién

del servicio de piscina municipal, 28 de octubre de 2016 Asunto: Informar sobie
la situacion en la que se encuentra el expediente de contratacion de la Piscina

Municipal de Puerto del Rosario.

Convocatoria Exfraordinaria de la Comisién Informativa Especial de

_seguimiento para el cumplimiento de los pliegos por el que se rige la explotacion

~del servicio de piscina municipal.17 de noviembre de 2015. Asunto: 1. Dar

% enta de la constitucién de la Comision Informativa Especial de seguimiento
para el cumplimiento de los pliegos por el que se rige la explotacién del servicio

45 <de la Piscina Municipal. 2. Dar cuenta de la resolucién contractual del Contrato

“/Administrativo de Gestién Integral y explotacién de los Servicios Deportivos de

la Piscina Municipal de Puerto del Rosario.

Pleno Extraordinario. 14 de febrero de 2015. Asunto: Aprobacién del expediente

de contratacién para la Gestidén del servicio ptblico de la Piscina Municipal de

Puerto del Rosario.

Y la conclusion de todo ello es que la mayoria de gobierno no ha dejado de
trabajar en este tema logrando la adjudicacion de la concesion y el inicio de las obras

A continuacion interviene el Portavoz del Grupo Mixto D. Juan Nicolas Cabrea,
quien indica que ya conoce la postura de la mayoria de gobierno, considerando que no
se le ha dado el tiempo de intervencidn necesario para explicar su postura, a lo que por
el Sr. Alcalde se contesta que ¢l tiempo de intervencién se acordé por la Junta de
Portavoces, por lo que ruega al Portavoz del Grupo Mixto no ponga en duda la
honorabilidad de la Presidencia puesto que en ninglin momento ha limitado su tiempo
de intervencién, que reitera, fue acordado por todos los Portavoces de los distintos
grupos en la junta de Portavoces.

Seguidamente D. Juan Nicolas Cabrera sefiala que respecto a las manifestaciones
del Concejal Delegado de Contratacidén, en ningin momento tuvo competencias
genéricas sobre la gestion de la piscina, ni firmd ningtn contrato, ni realizé ninguna
obra en la misma, puntualizando que después de haberse gastado el Ayuntamiento una
importante cantidad en la reparacion de los vasos de la piscina y de haberse firmado el
contrato no consta en el expediente ningin informe interno o externo sobre la pérdida de

14




AYUHRTAMIERTO

PUERTO DEL ROSARIO

agua de los vasos de la piscina, recordando que el contrato se adjudicéd a riesgo y
ventura del contratista, por lo que reitera que no va a permitir que se gaste ningtin euro
mas en obras de reparacion de las instalaciones que le corresponde acometer a la
empresa adjudicataria, instalaciones que deberian estar abiertas en el préximo mes de
junio de 2018, criticando que en lugar de acometer un proyecto de remodelacién de la
Piscina, lo que se intenta hacer es un macro complejo deportivo, advirtiendo que-si se
gjecuta alguna obra por parte del Ayuntamiento lo pondrd en conocimiento de los
organos judiciales correspondientes.

Nuevamente interviene por el Grupo Popular D* Jessica de Ledn, quien seiiala
que el Pleno ha servido para repasar la historia de un desastre en la gestién de la piscina,
desde que se inicid su construccion en el afio 1993 y hasta la fecha, sin que la
responsabilidad de toda esta mala gestion la tengan los Concejales de su grupo que no
han firmado la peticién de este pieno extraordinario, sin que resulte admisible que la

/ piscina permanezca cerrada después de dos afios y tras un milloén de euros invertidos en
la misma, criticando que cuando se ha tratado el tema de la piscina, ni el Concejal
.. Delegado de Deportes, ni el de Obras o el propio Sr. Alcalde hayan dado explicaciones
//ésﬁ W§6bl,?3\g31 tema, sino a través del Concejal Delegado de Contratacion, preguntando
A7 evam@pte cuando se abrird la piscina y si existe alglin interés electoral en que las
mstalaciohes se abran o no, solicitando que se busquen 1esp0nsab111dades politicas
é}ltlo dg la mayorfa de gobierno, teniendo en cuenta que no consta ningin acta de la
~Comisidii/de Seguimiento de la Gestién de la Piscina durante los afios 2011 a 2015.

&
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% Concejal Delegado de Obras, D. Carlos Rodriguez, reconoce que ha habido
“~TIRa gestlon irregular desde el principio, que la actual mayorfa de goblemo ha tratado de
corregir, indicando que todas las actuaciones que se realicen en la piscina se haran bajo
las directrices técnicas o juridicas correspondientes,

A continuacion interviene nuevamente el Concejala Delegado de Contratacion y
Portavoz de CC D. Alejo Soler, quien sefiala que las obras realizadas por el
Ayuntamiento en la piscina para su rehabilitacion ascienden a unos 300.000 €,
reconociendo que cuando se amenaza con la fiscalia, lo que se trata es de poner a la
Administracién y a sus funcionarios en una posicién que lo que persigue es retrasar las
soluciones que se puedan acometer para lograr una pronta apertura de las instalaciones,
recordando que cuando el Portavoz del Grupo Mixto recurrié al Juzgado el Plan de
Viabilidad de la explotacién de la piscina lo perdié a pesar de la utilizacion politica que
se hizo con el tema, desconociendo de donde sale ese millon de euros que se dice que se
ha invertido en las instalaciones del que habla la oposicién, considerando que el futuro
de la piscina depende de la responsabilidad de todos y de que no se estén poniendo
cortapisas donde no las hay, teniendo en cuenta que en ninguna parte del contrato
adjudicado se dice que la empresa tiene que acometer esa obra de rehabilitacion de los
vasos de la piscina, puesto que se trata de un defecto constructivo preexistente.

Igualmente sefiala que en politica no todo vale, dando la impresién de que el

Grupo Mixto se ha “columpiado” con este tema, seflalando que estd previsto que las
obras finalicen el préoximo 23 de octubre de 2018,
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Nuevamente interviene el Portavoz del Grupo Mixto D. Juan Nicolds Cabrera,
quien seffala que el grupo de Coalicion Canaria ha estado gobernando
ininterrumpidamente desde el afio 1997, en coalicidén con otros grupos o por mayoria
absoluta, recordando que cuando se abrid la piscina en el afio 2005 habia més de dos mil
abonados y en el afio 2015 se habia reducido a unos mil doscientos, sefialando que no
periititiid que 'sé realité ninguna barrabasada con el erario piblico, puntualizando que su
grupo no perdié el recurso ante el Juzgado sino que quedé sin efecto al haber quedado
desierto el procedimiento frente al que se interpuso dicho recurso, criticando
nuevamente que si se hubicra ¢jecutado un proyecto integral de rehabilitacion de la
piscina y no un proyecto para la ejecucién de un macro complejo deportivo, no
tendrfamos estos problemas, sin que se pueda culpar a la oposicion de la mala gestién
que ha llevado a cabo la mayorfa de gobierno.

D? Jessica de Le6n, por el Grupo Popular sefiala que lamenta escuchar que las
obras que se iban a acometer se puedan parar de nuevo, sin que su grupo se caracterice
por ponet palos en la rueda, dado que siempre se ha posicionado al lado de las personas
que necesitan el uso de la piscina para su rehabilitacion, de los deportistas y de los
propios trabajadores del Ayuntamiento que tienen que soportar la piqueta de la amenaza
. n la fiscalia, indicando que no va a participar en este “rifi-rafe” politico puesto que su
p%\glon se encuentra al lado de los ciudadanos.

11 El Portavoz del Grupo Socialista D. Carlos Rodriguez sefiala que su grupo
SIte er ha estado posicionado al lado de todos los colectivos mencionados por la
ejala del Grupo Popular y se va a intentar por todos los medios que la piscina se
/n uentre abierta a finales del proximo mes de octubre del presente afio, tras la
ejecucion de unas obras que dardn una maxima calidad a las instalaciones de la piscina.

El Portavoz de CC D. Alejo Soler sefiala que el Portavoz del Grupo Mixto no
puede quitarse la responsabilidad que le corresponde al haber desempefiado en su
momento el puesto de Concejal Delegado de Deportes, cargo que también ostentd una
Concejala del Grupo Popular en su momento, recordando que el cierre de la piscina lo
acordé el Consejo Consultivo al considerar ajustada a derecho la propuesta de
resolucidn del contrato por los incumplimientos de la anterior concesionatia y que se ha
estado trabajando de forma incansable durante estos tres Gltimos afios para reconducir la
situacién, asumiendo los problemas de frente por responsabilidad, solicitando al Grupo
Mixto un poco de coherencia a la vista de lo que manifest6 en el Pleno extraordinario
celebrado el 12 de enero de 2016.

Finalmente interviene el Sr. Alcalde Presidente, quien manifiesta que es
necesario hacer un poco de historia para no cometer los mismos ertores, criticando que
los Concejales que han solicitado la celebracién de este Pleno formulen amenazas
veladas de poner la espada sobre la cabeza de los miembros de la mayorfa de gobierno
que toma todas sus decisiones respaldados con los informes técnicos y juridicos
correspondientes , criticando que algunos miembros de la oposicidn intenten esconder la
cabeza debajo de la tierra cuando también han sido corresponsables en la gestion de la
piscina, indicando que se han ido resolviendo todos los problemas heredados de
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anteriores equipos de gobierno, recordando que esta mayoria también representa a todos
los vecinos y colectivos del municipio y su esfuerzo y prioridad va dirigida a la apertura
de la piscina,

Igualmente sefiala que nunca se ha escondido de los problemas, teniendo en
cuenta que la situacién de los vasos de la piscina se expuso con claridad a todos los
miembros de la oposicién, lamentando la utilizacién partidista de este tema, al entender
que la polftica consiste en hacer politica y no en poner la espada de Damocles sobre los
Servicios juridicos o Técnicos del Ayuntamiento en los que confia plenamente, y que
han venido trabajando de forma incansable para solucionar los problemas que ha
presentado la piscina y lograr que la misma se abra a la mayor brevedad y con todas las
garantias necesarias

Y no habiendo més asuntos de que tratar la Presidencia dio por terminada la sesién
siendo las nueve horas y cincuenta y siete minutos, de la que resulta la presente acta de
la que como Secretario CERTIFICO:

icolds Gutiérrez Orgmas
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